


YENİ YAZILIM PROJELERİNE BAŞLANMASI



Yeni Yazılım Projelerine Başlanması:

- Üniversitemiz bünyesindeki birimlerden gelen yazılı talepler Daire Başkanı tarafından değerlendirilerek işin yapılabilirliğine karar verilir.
- Yapılmasına karar verilen işler yazılım grup sorumlusuna bildirilir.
- Yazılım grup sorumlusu işle ve işi yapacak kişilerle ilgili ön hazırlık çalışmasını Başkana sunar.
- Başkanın görüşleri doğrultusunda yeni proje başlanır.
- Yapılacak programın analiz çalışmaları için yazılımı talep eden birimin yöneticileri ile iletişime geçilir.
- İşi yaptıracak birimin oluşturacağı ekipte koordineli olarak bir çalışma grubu oluşturulur.
- Yapılacak işin gerekleri ve esasları öğrenilinceye kadar analiz çalışmaları sürdürülür.
- Yapılan işten tüm ilgililerin haberdar olabilmesi için elektronik haberleşme ortamında süreçlerle ilgili yazışmalar sürdürülür.
- Analiz aşaması tamamlandıktan sonra proje tasarımı ve gerçekleştirilmesi yapılmaya başlanır.
- Projenin nitelik ve aciliyetine göre bazen tüm projenin tamamlanmasından sonra bazen de temel yapı oluşturulduktan sonra test aşamasına geçilir.
- Test aşamasına gelmiş projeler öncelikle ilgili birimin bilgi işlem sorumluları tarafından daha sonradan kullanıcılar tarafından teste tabi tutulur.
- Düzeltilmesi eklenmesi gereken bölümler ilave edilir veya değiştirilir.
- İşin durumuna göre uygulamaya geçişin en uygun olduğu zaman dilimi yöneticilerin de görüşleri doğrultusunda, çalışma grubu tarafından belirlenir.

Sorumlu Personel: Zulkif KORKMAZ (Yazılım Grup Sorumlusu)