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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

 

 
 

Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren 6005 Sayılı Kanunun Ek 130. Maddesi ile kurulmuştur. Üniversitemiz genç ve 

dinamik yapısı ile uluslararası başarılara imza atma yolunda bilim insanlarının buluşacağı, 

uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı ile uluslararası marka bir üniversite olmayı hedeflemektedir. 

Üniversitemiz 7 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul, 3 Merkez, 8 Daire Başkanlığı, Genel 

Sekreterlik ve Hukuk Müşavirliği ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Yatırım Programı İzleme ve 

Değerlendirme Raporumuz, 2016 yılında gerçekleştirilen yatırım uygulamaları hakkında 

kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmış bir çalışmadır.  

Sermaye Giderlerine ait ödenek tekliflerimizin tasarruf genelgelerine ve blokelere tabi 

tutulmadan aynen kabul edilmesi ve sağlanan olanaklarla yapılan işlerin kısa sürede hizmete 

alınması, inşaat maliyetlerini düşürecek ve Üniversitemiz ile ülkemiz ekonomisine katkı 

sağlayacaktır. 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu kapsamında Üniversitemiz Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan ve Üniversitemizin 2016 yılı yatırım proje bilgilerini 

gösteren bu raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder; 

“Abdullah Gül Üniversitesi 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu” nu 

kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım. 

 

 Saygılarımla, 

 

 

                    Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU 

                                          Rektör 
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1. Genel Değerlendirme 

 

 MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER VE FARKLILAŞMA ODAĞI 

 

Kuruluşun Misyonu  

Öğrenen odaklı yaklaşımıyla geleceği şekillendirecek bireyler yetiştirmek ve küresel sorunlara 

çözüm arayan bir araştırma üniversitesi olarak kurduğu ortaklıklarla bilgiyi değere dönüştürmeyi 

görev edinmiştir. 

 

Kuruluşun Vizyonu 

Üçüncü nesil üniversitelerin öncüsü olmak vizyonuna sahiptir. 

 

Temel Değerler 

 Akademinin saygınlığının ve öneminin bilincinde,  

 Yenilikçi, 

 Katılımcı,  

 Girişimci, 

 Estetik farkındalık ve etik sorumluluk sahibi,  

 Toplumu önemseyen, 

 Çevreyi önemseyen,   

 Geleceğe odaklı,    

 Farklılıklara saygılı ve uzlaşı kültürüne sahip,  

 Özgürlükçü,  

Temel değerler ışığında faaliyet göstermektedir. 

 

 Farklılaşma Odağı 

 

 AGÜ bilime, bilimsel bilgi üretim süreçlerine, yenilikçi eğitime ve üniversite toplum 

etkileşimine uluslararası düzeyde önemli katkı yapmayı ve bu anlamda dünya çapında saygınlığı 

hedefleyen, yeni nesil bir araştırma üniversitesidir. 

 

AGÜ’nün en önemli farkı araştırma, eğitim ve topluma katkı faaliyetlerini bütünleştirerek bu 

faaliyetler arasında sinerjiler yaratmayı hedeflemesidir. AGÜ’de araştırma, eğitim ve topluma katkı 

faaliyetleri birbirinden kopuk değildir; tüm faaliyetler birbirini destekleyecek ve besleyecek şekilde 

bütünleşik olarak ve kalite odaklı bir anlayışla yürütülür. Bu anlamda AGÜ geleneksel üniversite 

anlayışından uzaklaşarak toplum ortaklarıyla (iş ve sanayi dünyası, kamu kurumları, sivil toplum 

örgütleri, yerel yönetimler, genel toplum) birlikte ve işbirliği içinde karar alır ve faaliyetlerini 

yürütür. AGÜ’de her faaliyetin kısa, orta ve uzun dönemde topluma ve bilime anlamlı katkı 

yapması en önemli hedeftir. AGÜ akademik faaliyetlerinde yeni teknolojiler, yeni ürünler, yeni iş 

modelleri geliştirilmesini, küresel sorunlara çözüm sunulmasını ve sosyal fayda üretilmesini 

kararlılıkla destekler. Bu bütünleşik süreçlerin tamamı eğitim ile iç içe örülerek tasarlanır ve 

öğrencilerin bu süreçlerin önemli birer paydaşı olması hedeflenir.  

 

AGÜ akademik hedeflerini gerçekleştirirken Türkiye’den ve uluslararası camiadan yüksek 

nitelikli öğrencileri ve akademisyenleri bünyesinde bulundurmayı hedefler. AGÜ Vakfı (AGÜV) 

destekleri bu anlamda en önemli farklılık avantajıdır. AGÜV nitelikli akademisyenlerin ve 

öğrencilerin AGÜ bünyesine katılması için nesnel prensiplere dayalı destekler sağlayarak AGÜ’nün 

dünya çapında saygınlığı olan bir akademik kurum olma hedefinde ilerlemesine katkıda bulunur.  

 

AGÜ aynı zamanda yenilikçi ve girişimci bir anlayışa ve kültüre sahiptir. Akademik 

kurumların toplumla daha bütünleşik olması ve faaliyetlerinde toplumsal ve ekonomik değer 
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üretmesi gerektiği düşüncesiyle, yeni üniversite modelinin kurgulanması sürecinde öncülük etmek, 

AGÜ’nün yüklendiği önemli görevlerden biridir. 

 

 AGÜ’nün hedeflerini gerçekleştirme sürecince güvendiği en önemli yetkinlikleri (1) nitelikli 

insan gücü, (2) yenilikçi vizyonu ve bu vizyonun değerlerini içselleştirmiş AGÜ bileşenlerinin 

(öğrenciler, akademik ve idari personel) paylaştığı AGÜ kültürü ve (3) yerel yönetimler, kamu 

yöneticileri, iş ve sanayi dünyası ve sivil toplum temsilcileriyle kurduğu güçlü bağlar ve 

işbirlikleridir. 

 

 

 

Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları  

 

Üniversitemiz Özel Bütçeli bir kurumdur. 

 

1) Özel Bütçe Gelirleri 

  Hazine yardımı 

  Öz gelirler (II. öğretim harç gelirleri, döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel 

araştırma proje gelirleri, lojman, kantin ve kafeterya kira gelirleri. Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığınca elde edilen Örgün öğretim, doktora, yüksek lisans harç gelirleri ile sosyal tesis 

ve diğer hizmet gelirleri) 
 

Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 

 

Kullanım Amacı Toplam Kullanım 

Alanı 

Açıklama 

İdari Ve Derslikler Binası 17.955 m
2 

Mevcut 

Büyük Ambar Binası 7.056 m
2
 Mevcut 

İtfaiye Binası 632 m
2
 Mevcut 

Büro Binası 137 m
2
 Mevcut 

Yapı İşleri Binası 493 m
2
 Mevcut 

Tescilsiz Yapı (Dizel Dairesi) 

Tescilsiz Yapı (Akü Tamir) 

115 m
2
 Mevcut 

Kazan Dairesi Ve Atölye 110 m
2
 Mevcut 

Yeni Öğrenci Köyü (Dış Vazife Evleri) 8.844 m
2
 Mevcut 

Eski Öğrenci Köyü (İç Vazife Evleri) 2.905 m
2 

Mevcut 

Misafirhane 715 m
2 

Mevcut 

Fitness Binası 918 m
2 

Tamamlanmak 

Üzere 

Toplam 39.880 m
2  

  

 

2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 

 

Muhtelif işler kapsamında devam eden Sümer Kampüsü 1. Etap 2. Kısım tadilat ve onarım işi 

05.06.2017 tarihinde tamamlanacak olup iş kapsamında yer alan ve tamamlanan büyük ambar, 

itfaiye binası, büro binası,  geçici işgal ile teslim alınmış kullanıma açılmıştır. Büyük ambar 7056 

m
2
 itfaiye 632 m

2
 büro binası 137 m

2
 dir. 

Yine muhtelif işler kapsamında yer alan öğrenci köyü tadilatı yapılmış toplam 2250 m
2
 kapalı 

alan kullanıma açılmıştır. 

Derslik ve merkezi birimler projesi olan lisansüstü öğrenci yurdu yapım işi 2016 yılında 

tamamlanmış olup yaklaşık 5700 m
2
 dir. 
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2016 Yılı Yatırım Uygulamaları 

 

 Genel Yatırım Uygulama Durumu:  

 

Sektör Proje Sayısı 2016 Yılı Ödeneği (BİN 

TL) 

2016 Yılı 

Nakdi 

Gerçekleşme 

(BİN TL) 

2016 Yılı 

Nakdi 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Eğitim 7 45.002+13.000*+11.713* 63.353 90,87 

Dkh- Sosyal 1 4.000+1.150* 4.045 78,54 

TOPLAM 8 74.865 67.398 90,03 
(*) 2016 yılı 6682 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu madde 6/10-f hükümleri çerçevesinde 12.863 Bin TL likit 

karşılığı ödenek kaydı yapılırken, 13.000 Bin TL madde 5/3 hükümleri çerçevesinde Yatırımları Hızlandırma 

Ödeneğinden karşılanmıştır. 

 

Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:  

 

1- Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve 

sayısındaki yetersizlik. 

2- Ödeneklerin yetersizliği ve yılsonunda yapılan blokeler nedeniyle projelerde aksamalar 

görülmektedir. 

3- Sümer Kampüsünün tescilli olması nedeni ile proje ve uygulamaların Kültür Varlıklarını 

Koruma Kurulu onayı ile yapılması.  

 

2. 2016 Yılı Proje Uygulamaları  

 

    1- EĞİTİM 

 

1- PROJE NO : 2016H031030  

PROJE ADI : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ 

  

 

 

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

 

SEKTÖR         EĞİTİM 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 

PROJENİN;  

ADI ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ 

NUMARASI 2016H031030 

YERİ KAYSERİ 

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2016-2016 

KARAKTERİSTİĞİ ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ 

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ 

(Cari Fiyatlarla, Bin YTL) 

Yıllar 

Proje  

Tutarı  

Program 

Ödeneği 

Revize  

Ödenek 

 

2016 Harcama 

Gerçekleşme 

Yüzdesi 

Dış Toplam 

 

Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam 

 

2016 

  

100.000,00 

  

100.000,00 

  

-   

  

157.530,00 

 

    157 
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2016 yılında Etüt Proje için ayrılan ödenek 100.000,00 TL’dir. Bu ödenek ile Mimarsinan 

Kampüsü altyapı tesisleri yapım işi kapsamında hazırlanan ulaşım projeleri Gazi Üniversitesi 

tarafından kontrol edilmiştir. Ayrıca Sümer Kampüsünde yapılan spor salonunun görselleri 

hazırlanmıştır.  

 

 

2- PROJE NO : 2011H037130  

PROJE ADI : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER 

 

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

 

SEKTÖR         EĞİTİM 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 

PROJENİN;  

ADI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ YURDU YAPIM İŞİ 

NUMARASI 2011H037130 

YERİ KAYSERİ 

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2011-2017 

KARAKTERİSTİĞİ YAPIM İŞİ 

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ 

(Cari Fiyatlarla, Bin YTL) 

Yıllar 

Proje  

Tutarı  

Program 

Ödeneği 

Revize  

Ödenek 

 

2016 Harcama 

Gerçekleşme 

Yüzdesi 

Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam 

 

2016 

  

60.000.000,00 

  

6.000.000,00 

  

350.000,00 

  

6.656.199,32 

 

    104,82 

 

2016 yılında Derslik ve Merkezi Birimlere ayrılan ödenek toplam 6.000.000,00-TL dir. Bu 

ödenek ile Yüksek Lisans öğrenci yurdu yapılmıştır. 

  

1-İLGİLİ DAİRE   : Abdullah Gül Üniversitesi 

2-YÜKLENİCİ   : Aydın İnş. Elk. Tur. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU : Mevcut Bina Yıkımı ve Yerine Lisansüstü Öğrenci Yurdu 

Yapım İşi 

4- İHALE BEDELİ   : 5.961.000,00-TL 

5- İHALE TARİHİ   : 16.02.2015 

6- SÖZLEŞME TARİHİ  : 10.03.2015 

7- YER TESLİM TARİHİ  : 13.03.2015 

8- İŞİN BİTİM TARİHİ  : 05.12.2016 

9- İNŞAATIN DURUMU  : Tamamlandı 
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3- PROJE NO : 2011H037140  

PROJE ADI : KAMPUS ALT YAPISI 

 

 

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

 

SEKTÖR         EĞİTİM 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 

PROJENİN;  

ADI MİMARSİNAN KAMPÜSÜ ALTYAPI 

TESİSLERİ YAPIM İŞİ 

NUMARASI 2011H037140 

YERİ KAYSERİ 

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2011-2017 

KARAKTERİSTİĞİ KAMPÜS ALTYAPI TESİSLERİ YAPIM İŞİ 

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ 

(Cari Fiyatlarla, Bin YTL) 

Yıllar 

Proje  

Tutarı  

Program 

Ödeneği 

Revize  

Ödenek 

 

2016 Harcama 

Gerçekleşme 

Yüzdesi 

Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam 

 

2016 

  

32.000.000,00 

  

6.100.000,00 

  

      - 

  

5.706.041,92 

 

93 

 

Kampüs altyapısı projesi 2016 yılı ödeneği 6.100.000,00-TL olup, bu ödenek ile 

Mimarsinan Kampüsü altyapı Tesisleri yapım işi hakedişleri ödenmiş olup, proje halen devam 

etmektedir.  
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1-İLGİLİ DAİRE   : Abdullah Gül Üniversitesi 

2-YÜKLENİCİ   : Milenyum Yapı İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ulaşım Nakl.    

                                                              İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. Ortaklığı 

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU : Mimar Sinan Kampüsü Altyapı Tesisleri Yapım İşi 

4- İHALE BEDELİ   : 75.871.846,92-TL 

5- İHALE TARİHİ   : 15.09.2015 

6- SÖZLEŞME TARİHİ  : 02.10.2015 

7- YER TESLİM TARİHİ  : 06.10.2015 

8- İŞİN BİTİM TARİHİ  : 07.12.2017 

9- İNŞAATIN DURUMU  : Devam Ediyor 
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4- PROJE NO : 2012H032290  

PROJE ADI : MUHTELİF İŞLER 

  

 

1-İLGİLİ DAİRE   : Abdullah Gül Üniversitesi 

2-YÜKLENİCİ   : MEFA İnş. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU : AGÜ Sümer Kampüsü 1. Etap 2. Kısım Tadilat ve  Onarım 

İşi    

4- İHALE BEDELİ   : 66.950.000,00-TL 

5- İHALE TARİHİ   : 19.09.2014 

6- SÖZLEŞME TARİHİ  : 30.10.2014 

7- YER TESLİM TARİHİ  : 04.11.2014 

8- İŞİN BİTİM TARİHİ  : 05.06.2017 

9- İNŞAATIN DURUMU  : Devam Ediyor 

 

Başkanlığımıza 2016 yılı muhtelif işler projesi için toplam 24.000.000,00-TL ödenek tahsis 

edilmiştir. Yıl içerisinde ödeneğin revize edilmesiyle ödenek toplam 45.000.000,00-TL olmuştur. 

Bu ödenekle yıl içerisinde Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü 1. Etap 2. Kısım Tadilat ve 

Onarım İşi, 6 Adet Dış Vazife Evi Büyük Onarım İşi, Z031-Z033-Z034 Mahallerin Laboratuvar 

Olarak Düzenlenmesi İşi, Sümer Kampüsü Dış Vazife Evleri Kömürlüklerinin İşlevlendirilmesi İşi 

ve muhtelif doğrudan temin işleri yapılmıştır. 

 

 

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

 

SEKTÖR         EĞİTİM 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 

PROJENİN;  

ADI MUHTELİF İŞLER 

NUMARASI 2012H032290 

YERİ KAYSERİ 

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2012-2017 

KARAKTERİSTİĞİ BÜYÜK BAKIM ONARIM 

 

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ 

(Cari Fiyatlarla, Bin YTL) 

Yıllar 

Proje  

Tutarı  

Program 

Ödeneği 

Revize  

Ödenek 

 

2016 Harcama 

Gerçekleşme 

Yüzdesi 

Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam 

 

2016 

  

155.000.000 

  

30.000.000 

  

24.363.230,39 

  

49.745.257,60 

 

91,51 
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1-İLGİLİ DAİRE   : Abdullah Gül Üniversitesi 

2-YÜKLENİCİ   : Havza Yapı Taş. İnş. Tur. Elek. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU : Sümer Kampüsü 6 Adet Dış Vazife Evinin Büyük Onarım İşi 

4- İHALE BEDELİ   : 2.376.260,57-TL 

5- İHALE TARİHİ   : 30.06.2016 

6- SÖZLEŞME TARİHİ  : 19.07.2016 

7- YER TESLİM TARİHİ  : 21.07.2016 

8- İŞİN BİTİM TARİHİ  : 18.10.2016 

9- İNŞAATIN DURUMU  : Tamamlandı 
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1-İLGİLİ DAİRE   : Abdullah Gül Üniversitesi 

2-YÜKLENİCİ   : Abdullah BAL (AB İnşaat) 

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU :Sümer Kampüsü Vazife Evleri Kömürlüklerinin 

İşlevlendirilmesi İşi    

4- İHALE BEDELİ   : 716.386,00-TL 

5- İHALE TARİHİ   : 31.08.2015 

6- SÖZLEŞME TARİHİ  : 28.09.2015 

7- YER TESLİM TARİHİ  : 28.09.2015 

8- İŞİN BİTİM TARİHİ  : 08.12.2016 

9- İNŞAATIN DURUMU  : Tamamlandı 

 

 

 

 

1-İLGİLİ DAİRE   : Abdullah Gül Üniversitesi 

2-YÜKLENİCİ   : Abdullah BAL (AB İnşaat) 

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU : AGÜ İdari ve Derslikler Binası B Blok Z031, Z033 ve Z034 

Nolu Mahallerin Laboratuvar Olarak Düzenlenmesi İşi  

4- İHALE BEDELİ   : 272.300,00-TL 

5- İHALE TARİHİ   : 07.03.2016 

6- SÖZLEŞME TARİHİ  : 28.03.2016 

7- YER TESLİM TARİHİ  : 31.03.2016 

8- İŞİN BİTİM TARİHİ  : 06.08.2016 

9- İNŞAATIN DURUMU  : Tamamlandı 
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5- PROJE NO : 2016H031040  

PROJE ADI : YAYIN ALIMI 

 

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

 

SEKTÖR         EĞİTİM 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 

PROJENİN;  

ADI YAYIN ALIMI 

NUMARASI 2016H031040 

YERİ KAYSERİ 

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2016-2016 

KARAKTERİSTİĞİ BASIN YAYIN ALIMI, ELEKTRONİK 

YAYIN ALIMI 

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ 

(Cari Fiyatlarla, Bin YTL) 

Yıllar 

Proje  

Tutarı  

Program 

Ödeneği 

Revize  

Ödenek 

 

2016 Harcama 

Gerçekleşme 

Yüzdesi 

Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam 

 

2016 

  

1.000.000,00 

  

1.000.000,00 

  

     - 

  

145.580,61 

 

14,56 

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak ihale ve doğrudan temin ile 2016 yılında 

2382 adet ve bağış yoluyla 383 adet kitap alınmıştır. 2016 Yılında toplam   25 veri tabanı deneme 

erişimine açıldı. Ayrıca 17 adet veri tabanına,  4 adet  e-book veri tabanına, 1 adet gazete ve güncel 

dergi veri tabanına ve online ve basılı olmak üzere kütüphane materyallerinde toplu tarama 

yapılabilmesi için arama motoruna EDS (keşif aracı) abonelik yapılmıştır.   

 

6- PROJE NO : 2016H035230  

PROJE ADI : YÜKSEKÖĞRETİMDE SOSYO-TEKNİK ÜNİVERSİTE     

EĞİTİM MODELİ SİSTEM VE SÜREÇ TASARIMI 

 

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

 

SEKTÖR         EĞİTİM 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 

PROJENİN;  

ADI YÜKSEKÖĞRETİMDE SOSYO-TEKNİK 

ÜNİVERSİTE EĞİTİM MODELİ SİSTEM 

VE SÜREÇ TASARIMI 

NUMARASI 2016H035230 

YERİ KAYSERİ 

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2016-2018 

KARAKTERİSTİĞİ ETÜT-PROJE, MÜŞAVİRLİK 

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ 

(Cari Fiyatlarla, Bin YTL) 

Yıllar 

Proje  

Tutarı  

Program 

Ödeneği 

Revize  

Ödenek 

 

2016 Harcama 

Gerçekleşme 

Yüzdesi 

Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam 

 

2016 

  

4.000.000,00 

  

1.800.000,00 

  

     - 

  

941.640,00 

 

52,31 
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1-İLGİLİ DAİRE   : Abdullah Gül Üniversitesi 

2-YÜKLENİCİ   : Arama Araştırma Org. Dan ve Tic Ltd. Şti. 

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU : Dünyada yeni bir yaklaşım olan topluma hizmet odaklı 

yükseköğretim sisteminin nasıl uygulanacağının AGÜ için 

tasarlanması kapsamaktadır. ‘’ Üçüncü Nesil  Üniversiteler’’ 

olarak ifade edilen bu yeni kavram AGÜ’nün akademik 

çalışmaları sırasında kavramsal düzeyde ortaya konulmuştur. 

Proje ile gerçekleştirilmek istenen kavramsal olarak 

tanımlanmış üniversite modelinin yeni süreç, kurum, yöntem, 

yapı ve mekanizmalarıyla uygulanmaya hazır detayda sistem 

tasarımının yapılmasıdır    

4- İHALE BEDELİ   : 3.450.000,00 TL + KDV 

5- İHALE TARİHİ   : 28.03.2016 

6- SÖZLEŞME TARİHİ  : 22.04.2016 

7- İŞİN BİTİM TARİHİ  : 31.07.2017 

 

 

 

1-İLGİLİ DAİRE   :  ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 

2-YÜKLENİCİ   : Neovas Bilişim Hizmetleri Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. 

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU : Üniversitemiz tarafından yapılan ‘’ Yükseköğretimde Sosyo-

Teknik Üniversite Modeli Sistem ve Süreç Tasarımı Projesi 

İhalesi’’ kapsamında, söz konusu ihalenin teknik 

şartnamesinde ifade edilen Proje Yönetim Takımına katkı 

sağlamayı teminen gereken hizmetlerin üniversitemiz 

tarafından edinilmesidir.   

4- İHALE BEDELİ   : 144.000,00 TL +KDV 

5- İHALE TARİHİ   : 18.05.2016 

6- SÖZLEŞME TARİHİ  : 20.06.2016 

7- İŞİN BİTİM TARİHİ  : 20.02.2017 ( 15.02.2017) tarihinde iş durdurulmuştur. 
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7-  PROJE NO : 2014H050010  

 PROJE ADI : AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ 

 

 

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

 

SEKTÖR         EĞİTİM 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 

PROJENİN;  

ADI AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ 

NUMARASI 2014H050010 

YERİ KAYSERİ 

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2014-2017 

KARAKTERİSTİĞİ SPOR TESİSLERİ 

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ 

(Cari Fiyatlarla, Bin YTL) 

Yıllar 

Proje  

Tutarı  

Program 

Ödeneği 

Revize  

Ödenek 

 

2016 

Harcama 

Gerçekleşme 

Yüzdesi 

Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam 

 

2016 

  

2.000.000,00 

  

2.000,00 

  

      - 

  

     - 

 

0 

 

 

 

2- DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 

 

 

1- PROJE NO : 2014K120110  

PROJE ADI : MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI 

 

 

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

 

SEKTÖR         DKH- SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 

PROJENİN;  

ADI MERKEZİ  ARAŞTIRMA LABORATUVARI 

NUMARASI 2014K120110 

YERİ KAYSERİ 

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2014-2017 

KARAKTERİSTİĞİ BÜYÜK ONARIM, MAKİNE TEÇHİZAT, 

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ 

(Cari Fiyatlarla, Bin YTL) 

Yıllar 

Proje  

Tutarı  

Program 

Ödeneği 

Revize  

Ödenek 

 

2016 Harcama 

Gerçekleşme 

Yüzdesi 

Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam 

 

2016 

  

13.543.000,00 

  

4.000.000,00 

  

1.150.000,00 

  

4.045.446,72 

 

78,55 
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1-İLGİLİ DAİRE   :   ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 

2-YÜKLENİCİ : Ömer Nayman, Mine Serap Yaşar, Dora Laboratuar Cihazlari 

Tibbi Malzeme San.Tic.Ltd.Şti, Nanotek Laboratuar Ürünleri 

Makina Kimyaelektronik San.Ltd.Tic.Şti, Art Laborteknik Ltd. 

Şti. 

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU        : 15 Kalem Laboratuvar Cihazları  

4- İHALE BEDELİ   : 206.291,00 TL +KDV 

5- İHALE TARİHİ   : 18.10.2016 

6- SÖZLEŞME TARİHİ  : 12.12.2016 

7- İŞİN BİTİM TARİHİ  : 27.02.2017  

 

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından ihale edilen 15 Kalem 

Laboratuvar Cihazları Alımı İhalesi kapsamında alımı gerçekleştirilen cihazlar Yaşam ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi Laboratuvarlarında bilimsel çalışmalar ve öğrenci uygulama derslerinde 

kullanılmak üzere kısmi teklifle alınmıştır. 

 

 

1-İLGİLİ DAİRE   :   ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 

2-YÜKLENİCİ : Lokus Biyoteknoloji Lab. Malz.San. Tic. Ltd. Şti., Militest 

Lab. Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti, Eduline Bilişim San.ve 

Tic.Ltd.Şti., Gelişim Tibbi Malzeme Taah. Tic. ve San. Ltd. 

Şti, Ömer nayman, Dora Laboratuar Cihazlari Tibbi Malzeme 

San.Tic.Ltd.Şti, Nanotek Laboratuar Ürünleri Makina 

Kimyaelektronik San.Ltd.Tic.Şti,  

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU        : 11 Kalem Laboratuvar Cihazları  

4- İHALE BEDELİ   : 731.430,00 TL +KDV 

5- İHALE TARİHİ   : 28.07.2016 

6- SÖZLEŞME TARİHİ  : 26.08-29.08-31.08-01.09.2016 

7- İŞİN BİTİM TARİHİ  : 11.11-14.11-15.11.2016 

 

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından ihale edilen 11 Kalem 

Laboratuvar Cihazları Alımı İhalesi kapsamında alımı gerçekleştirilen cihazlar Yaşam ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi Laboratuvarlarında bilimsel çalışmalar ve öğrenci uygulama derslerinde 

kullanılmak üzere kısmi teklifle alınmıştır. 

 

1-İLGİLİ DAİRE   :   ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 

2-YÜKLENİCİ : Lokus Biyoteknoloji Lab. Malz.San. Tic. Ltd. Şti., Militest 

Lab. Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti, Eduline Bilişim San.ve 

Tic.Ltd.Şti., Gelişim Tibbi Malzeme Taah. Tic. ve San. Ltd. 

Şti, Ömer nayman, Dora Laboratuar Cihazlari Tibbi Malzeme 

San.Tic.Ltd.Şti, Nanotek Laboratuar Ürünleri Makina 

Kimyaelektronik San.Ltd.Tic.Şti,  

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU        : 5 kalem Laboratuvar Cihazları  

4- İHALE BEDELİ   : 1.809.090,00 TL +KDV 

5- İHALE TARİHİ   : 10.05.2016 

6- SÖZLEŞME TARİHİ  : 07.06-09.06-13.06-27.06.2016 

7- İŞİN BİTİM TARİHİ  : 23.08-25.08-29.08-05.09.2016 

 

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından ihale edilen 5 Kalem 

Laboratuvar Cihazları Alımı İhalesi kapsamında alımı gerçekleştirilen cihazlar Yaşam ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi Laboratuvarlarında bilimsel çalışmalar ve öğrenci uygulama derslerinde 

kullanılmak üzere kısmi teklifle alınmıştır. 
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2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU  

Kurum Adı : ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                                                             

Bütçe Türü : Özel Bütçe                                                                                                                                                  2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 

                                                                                                       

 

Sektör 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 2015 Sonu Kümülatif Harcama 2016 Yılı Program Ödenek 2016 Yılı Revize Ödenek 
2016 Yılı Başından Dönem Sonuna 

Kadar Nakdi Gerçekleşme 

Dış Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak 

Tarım                

Madencilik                

İmalat                

Enerji                

Ulaştırma.-

Hab. 
               

Turizm                

Konut                

Eğitim 7  254.100   152.762   45.002   24.713   63.353 

Sağlık                

D.Kamu 

Hizm. 
1  13.543   6.600   4.000   1.150   4.045 

    -İktisadi                

    -Sosyal 1  13.543   6.600   4.000   1.150   4.045 

TOPLAM 8  267.643   159.362   49.002   25.863   67.398 
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2016 YILI HARCAMALARI  DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU   (BİN TL.) 

                                                                                           
    2016  Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif  Nakdi, Bin TL 

Bim No YSK Proje No Proje Adı 
Bütçe 

Türü 

Bitiş 

Yılı 
Yeri 

Proje 

Tut. 

Dış 

Proje 

Tutarı 

Toplam 

2015 

Kümülatif  

Harcama 

Ödenek  

Dış Kredi 

Ödenek  

Dış 

Özkaynak 

Ödenek 

Toplam 

(+ / -

) 

Aktarma  

Miktarı 

Harcama  

Dış 

Kredi 

Harcama  

Dış 

Özkaynak 

Harcama 

Toplam 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

SEKTÖR ADI: EĞİTİM  

 440 2011H037140 Kampüs Altyapısı  
Ozel 
Bütçe 2017 Kayseri 0 32.000 24.619 0 0 6.100  0 0 0 5.706 

 440 2011H037130 
Derslik ve Merkezi 
Birimler  

Özel 
Bütçe 2017 Kayseri 0 60.000 21.791 0 0 6.000 (+) 350 0 0 6.656 

 440 2016H031030 
Çeşitli Ünitelerin Etüd 
Projesi  

Özel 
Bütçe 

2016 Kayseri 0 100 0 0 0 100  0 0 0 158 

 440 2012H032290 Muhtelif İşler 
Özel 

Bütçe 2017 Kayseri 0 155.000 106.352 0 0 30.000 (+) 24.363 0 0 49.745 

 440 2015H030040 Yayın Alımı 
Özel 

Bütçe 
2016 Kayseri 0 1.000 0 0 0 1.000          0 0 0 146 

 440 2014H50110 
Açık ve Kapalı Spor 

Tesisleri         

Özel 

Bütçe 2016 Kayseri 0 2.000 0 0 0 2  0 0 0 0 

 440 2016H035230 

Yükseköğretimde Sosyo-

Teknik Üniversite Eğitim 

Modeli Sistem ve Süreç 
Tasarım 

Özel 

Bütçe 2018 Kayseri 0 4.000 0 0 0 1.800 (+) 0 0 0 942 

TOPLAM    0 254.100 152.762 0 0 45.002  24.713 0 0 63.353 
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SEKTÖR ADI: DKH - SOSYAL  

 440 2014K120110 
Merkezi Araştırma 

Laboratuvarı  

Özel 

Bütçe 2017 Kayseri 0 13.543 6.600 0 0 4.000 (+) 1.150 0 0 4.045 

   İnşaat 
Özel 

Bütçe 2015 Kayseri 0 2.841 2.841 0 0 0  0 0 0 0 

   Diğer 
Özel 

Bütçe 2017 Kayseri 0 10.702 3.759 0 0 4.000 (+) 1.150 0 0 4.045 

TOPLAM    0 13.543 6.600 0 0 4.000  1.150 0 0 4.045 


